
Integrovaný regionálny operačný program v 
Trnavskom samosprávnom kraji

Stav v implementácii Regionálnej integrovanej územnej stratégie 
Trnavského kraja

k 31.08.2020
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Trnavský samosprávny kraj

Demografia Trnavského kraja  (r.2017)
Okres Dunajská Streda - 120 085 obyvateľov
Okres Galanta  - 93 866 obyvateľov
Okres Hlohovec  - 45 420 obyvateľov
Okres Piešťany - 62 924 obyvateľov
Okres Senica  - 60 655 obyvateľov
Okres Skalica  - 47 039 obyvateľov
Okres Trnava  - 131 167 obyvateľov



Priority 
RIÚS Trnavského samosprávneho kraja 2014-2020
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Stav implementácie Regionálnej územnej stratégie („RIÚS“) k 31.08.2020
(Prioritná os IROP 1,2,4 – okrem špecifických cieľov ŠC 2.1.2 - centrá integrovanej zdravotnej
starostlivosti, ŠC 2.1.3 - Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich
akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, ŠC 4.1 –
energetická efektívnosť bytových domov,)

Počet realizovaných projektov v území RIÚS  TTSK a kontrahovanie: 

(stav k 31.08.2020)

➢ 122 zazmluvnených projektov s výškou cca 59  279 052,00 Eur (zdroj EÚ)

➢ Hodnota NFP v realizovaných projektoch cca 66 147 234,00 Eur (zdroj EÚ + zdroj ŠR)

➢ Zmluvy o poskytnutí NFP v procese prípravy k 31.08.2020 s výškou zdrojov EÚ

2 920 102,00 Eur.

Výška čerpania zdrojov EÚ v území RIÚS TTSK k 31.08.2020: 10 718 692,00 Eur

Územie RIÚS TTSK  je územie Trnavského kraja bez územia mestskej funkčnej oblasti 
krajského mesta Trnava.
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Prioritná os 1

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch



ŠC 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s 
dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

- Cesty -

Trnavský samosprávny kraj ako správca ciest II. a III. triedy predložil 7 ŽoNFP

spolu vo výške 22 453 802,39 Eur.  Z toho  sú zatiaľ schválené celkové 

oprávnené výdavky vo výške 20 095 502,70 Eur (schválených 6 projektov), čo 
predstavuje 17 081 177,30 Eur z EFRR.

V rámci 1.výzvy  IROP-PO1-SC11-2016-11 bolo schválených  5 projektov:

➢ Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta 

v Piešťanoch - I. etapa 

➢ Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, 

km 4,850 - 9,400

➢ Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč - Myjava,

km 6,823 - 10,321

➢ Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000 - 25,956

➢ Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,145 - 44,800

V rámci 2.výzvy  IROP-PO1-SC11-2019-44 TTSK predložil 2 projekty:

➢ Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty 

horského priechodu Havran, km 71,264 - 76,028 - schválená

➢ Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice – prieťah, 

km 25,956 – 28,400. (ŽoNFP je v stave posudzovania)

6



7

10 000 000,00

11 000 000,00

12 000 000,00

13 000 000,00

14 000 000,00

15 000 000,00

16 000 000,00

17 000 000,00

18 000 000,00

19 000 000,00

19 865 559,00 €

17 081 177,30 €

ŠC 1.1 - CESTY

Výška alokácie z výzvy o NFP (Zdroje EÚ
- 85 %)

Zazmluvnená čiastka (Zdroje EÚ - 85 %)



ŠC 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity 
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

• Realizovaný projekt TTSK – „strategický dokument Plán udržateľnej mobility trnavského samosprávneho kraja“ 

Celkové oprávnené výdavky 466 467,90 Eur a z toho nenávratný finančný príspevok 443 315,05 Eur.

1. Výzva na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD – IROP-PO1-SC121-2016-12

▪ Ukončený projekt „Autobusová zástavka Pusté Úľany“, žiadateľ obec Pusté Úľany.  Zazmluvnená výška 23 776,07 Eur.

▪ Predložený, schválený, kontrahovaný  a realizovaný projekt - ARRIVA Trnava, a. s.- „Modernizácia a skvalitnenie služieb verejnej 
osobnej dopravy - ARRIVA Trnava, a.s.“ – NFP 1 202 750,00 Eur.

▪ Mimoriadne ukončený projekt zo strany prijímateľa mesto Piešťany – „Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
osobnej dopravy v meste Piešťany“ dňa 12.07.2019

2 .Výzva na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD – IROP-PO1-SC121-2019-48

- Predložené 2 projekty, ktoré boli v období 08/2020 predmetom odborného

hodnotenia a schvaľovania:

1. Obec Pusté Úľany, Pusté Úľany, „Multimodálny dopravný uzol“,  

žiadaná výška NFP – 132 796,86 Eur

2.    ARRIVA Trnava, a. s., „Modernizácia vozidlového parku - ARRIVA Trnava, a.s. - II. Etapa“, 

žiadaná výška – NFP 6 964 140,00 Eur.
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ŠC 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity 
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

3. Výzva na zvýšenie modernizácie vozidlového parku

autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej

dopravy – IROP- PO1-SC121-2018-32

• Predložený, schválený, kontrahovaný a realizovaný projekt –

ARRIVA Trnava, a. s.: „ Modernizácia vozidlového parku- ARRIVA  
Trnava, a.s“., schválená výška NFP 1 225 753,99 Eur.
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ŠC 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

- Cyklistická doprava -

Výzva IROP -PO1-SC122-2016-15:

18 schválených žiadostí o NFP – výška NFP  10 932 789,39 Eur

Očakávaný výstup: 

➢ Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 55,2577 km

➢ Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 78,0000

➢ Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy 7,0000

➢ Počet zavedených propagačných aktivít 3,0000

Ukončené projekty:

❖ Obec Veľké Dvorníky - Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno, Objekt 208-03 Cesta 
Veľké Dvorníky - Dunajský Klátov, Objekt 208-07 Cesta Veľké Dvorníky - Ulica Hviezdna - riešenie cyklokoridoru na MK

❖ Mesto Galanta - Cyklotrasa zo smeru Kolónia – Samsung

❖ Obec Lehnice - Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregión Dunajská Magistrála, objekt: 404-05 Cesta Lehnice 
Kolónia – I. etapa

❖ Mesto Piešťany - Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany – I. etapa

❖ Obec Veľké Úľany . Cyklotrasa – I. etapa, Veľké Úľany

❖ Obec Michal na Ostrove - Cyklotrasa Michal na Ostrove - Michal na Ostrove Kolónia
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Projekty v realizácii:

➢ Cyklistická cesta Orechová Potôň

➢ Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v 
Dunajskej Strede

➢ Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany

➢ Cyklotrasy v obci Cífer - I. etapa

➢ Cyklotrasy v obci Cífer II. Etapa

➢ Cyklodopravné trasy Senica - I. etapa

➢ Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky, 2. etapa výstavby

➢ Cyklotrasa – II. etapa, Veľké Úľany

➢ Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno, 
objekt: 204-04 Prispôsobenie účelovej komunikácie pre cyklistov a ostatnú 
dopravu, objekt: 204-07 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Malé 
Dvorníky

➢ Cyklotrasa Smolenice

➢ Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, 
časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi katastrami 
Madunice – Koplotovce

➢ Systém zapožičania bicyklov „BIKESHARING SMOLENICE"
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Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám



ŠC 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z 

inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku na komunitnej úrovni

časť A - Deinštitucionalizácia -

Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17

V rámci danej výzvy budú podporené 2 projekty aktuálne v realizácii:

❖ Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj, „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči -
Opatovský Sokolec“, schválená výšky NFP  3 965 663,22 Eur

Očakávaný výstup:

✓ Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb - 12

✓ Počet nových verejných budov - 4

✓ Počet renovovaných verejných budov – 1

✓ Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore -1

❖ Prijímateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  „Detský domov Holíč“, schválená výška NFP 581 692,19 Eur 

Očakávaný výstup:

✓ Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately -22

✓ Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately -1

✓ Počet nových verejných budov - 2
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Výzva  IROP-PO2-SC211-2018-27 ( typ uzavretej výzvy dom 31.05.2019)

➢ 9 predložených ŽoNFP, z toho  u dvoch prišlo k zastaveniu konania  (v súlade s § 20 ods. 1 písm. c)  a písm. d) zákona o príspevku 
z EŠIF)

➢ Schválených bolo 6 ŽoNFP v hodnote NFP  7 033 964,75 Eur.

➢ 1 ŽoNFP bola neschválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve v súlade s
ustanovením § 19 ods. 9 písm. b) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktualizáciou č.9 výzvy zo dňa
30.06.2020 prišlo k navýšeniu finančných prostriedkov a následne k aplikácii zásobníka a tým bude môcť byť podporená aj v
poradí aj 7. ŽoNFP.

Očakávaný výstup podpory IROP:

❖ 3 zariadenia pre seniorov komunitného typu (v obci Pusté Úľany, Sekule, v meste Galanta)

❖ 2 domovy sociálnych služieb (v meste Leopoldov a Skalica)

❖ 1 denný stacionár (v obci Moravany nad Váhom)
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ŠC 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z 

inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku na komunitnej úrovni

- časť B  - Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni
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Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34

• 9 predložených ŽoNFP, z toho  u dvoch prišlo k zastaveniu konania (v súlade s § 20 ods. 1 písm. c)  a písm. d) zákona o príspevku z 
EŠIF)

• pri 3 ŽoNFP prišlo v súlade súlade s § 20 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku z EŠIF) k zastaveniu konania o ŽoNFP

• 2 schválené ŽoNFP v objeme 1 770 040,96 Eur.

JASLE V OBCI VEĽKÉ ÚĽANY a Mestské jasle pre Hlohovec

• Pri 2 ŽoNFP ešte v termíne 08/2020 prebiehal proces 

posudzovania ŽoNFP
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ŠC 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z 

inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku na komunitnej úrovni

- časť CV - Jasle 
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ŠC 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
- Materské školy -

Výzva IROP-PO2-SC221-2016-10

➢ 22 schválených a realizovaných projektov zameraných

➢ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

na území RUS TTSK v objeme 6 548 410,31 Eur,

z toho NFP 6 220 989,79 Eur.

➢ K 31.08.2020 je 14 ukončených projektov.

Očakávané výstupy spolu:

▪ výstavba nových zariadení MŠ – 3

▪ Počet renovovaných verejných budov

(rekonštrukcia, prístavba, nadstavba) – 19

▪ Zvýšenie kapacity MŠ v území RIÚS TTSK o 598 nových
miest
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ŠC 2.2.2 – zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
- Základné školy -

Výzva IROP-PO2-SC222-2016-13

❖ V rámci výzvy je implementovaných v území RIÚS TTSK 44 projektov 

s cieľom zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

v celkovom objeme 5  087 005,29Eur, s celovou výškou 

NFP 4 832 655,03 Eur.

❖ V rámci aktualizácie výzvy prišlo k uplatneniu zásobníka projektov, 

vytvorila sa možnosť pre proces zmeny rozhodnutia o neschválení  

z dôvodu nedostatku alokácie. Týmto sa podporilo pôvodne 21

neschválených  projektov.

Výsledok podpory:

✓ Počet podporených knižníc 20,0000

✓ Počet podporených učební IKT 25,0000

✓ Počet podporených učební jazykových 26,0000

✓ Počet podporených učební polytechnických 33,0000

✓ Počet podporených učební prírodovedných 51,0000

✓ Počet podporených základných škôl 45,0000
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1. Výzva IROP-PO2-SC223-2016-14

V rámci podpory z danej výzvy bude realizované na území RIÚS TTSK 7 projektov v objeme  5 636 552,88 Eur, vďaka ktorým sa zlepšia 
podmienky vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry stredných škôl. Z toho:

➢ 6 projektov je v realizácii

➢ 1 projekt ukončený - Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely

2. Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47

V rámci podpory z druhej výzvy bolo predložených  ŽoNFP v objeme  775 035,54 Eur, vďaka ktorým sa zlepšia podmienky vzdelávacej a 
výcvikovej infraštruktúry stredných škôl. Z toho:

➢ 1 ŽoNFP schválená - Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu 
odborov cukrár kuchár  v objeme celových oprávnených výdavkov 84 564,98 Eur.

➢ 4 ŽoNFP – vo fáze administratívneho overovania

26

ŠC 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl 
na praktickom vyučovaní
- stredné odborné školy -
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Prioritná os 4

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie



ŠC 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou 
a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

bez negatívnych dopadov na životné prostredie
- Pitná voda a kanalizácia -

Výzva IROP-PO4-SC421-2017-19 vyhlásená v 
06/2017:
V rámci vyhlásenej výzvy bolo predložených 11 ŽoNFP, z toho:

- 5 ŽoNFP nesplnilo podmienky v rámci administratívneho 
overovania a bolo im zastavené konanie z dôvodu nesplnenia 
podmienok administratívneho overovania

- 1  ŽoNFP nesplnila podmienky odborného hodnotenia a 
bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP

- 5 ŽoNFP bolo schválených po odbornom hodnotení
- 1 ŽoNFP neprijala návrh na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP (obec Ratnovce)

30



V realizácii sú 4  projekty v hodnote 
celkových oprávnených výdavkov 

2 424 879,17 Eur.

Očakávaný výstup:

➢ Počet km vybudovanej kanalizačnej siete - 7,393 km
➢ Počet km vybudovanej vodovodnej siete - 0,8925 km
➢ Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou 

pitnej vody osoby -164,00 osôb
➢ Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením

komunálnych odpadových vôd   - 906,0  EO
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ŠC 4.2.1 - PITNÁ VODY A KANALIZÁCIA

Výška alokácie z výzvy
o NFP (Zdroje EÚ - 85
%)

Zazmluvnená čiastka
(Zdroje EÚ - 85 %)



V rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 bolo na území RIÚS TTSK predložených 12 ŽoNFP, ktorých cieľom bolo zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a
adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia
a hluku v celkovom objeme žiadaných oprávnených výdavkov 3 581 342,40 Eur.

Z toho:

❖ 2 ŽoNFP boli schválené v rámci 1.kola výzvy s výškou celkových oprávnených výdavov 856 122,62 Eur

❖ 3 ŽoNFP bolo zastavené konanie na základe prejavu vôle žiadateľov o späťvzatie ŽoNFP

❖ 7 ŽoNFP v rámci výzvy bolo neschválených z dôvodu nedostatku alokácie pre územie RIÚS TTSK

❖ Aktualizáciou č.7 výzvy zo dňa 14.02.2019 prišlo k navýšeniu finančných prostriedkov na výzvu a následne sa pristúpilo k
aplikácii zásobníka. 6 ŽoNFP súhlasilo so zmenou rozhodnutia o neschválení a s pokračovaním v realizácii projektu v
celkovom objeme oprávnených výdavkov 1 844 500,16 Eur.

❖ 1 ŽoNFP nesúhlasila s uplatnením zásobníka projektov a so zmenu rozhodnutia o neschválení
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ŠC 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného 

prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku.

- vnútrobloky-



V realizácii zostáva celkovo 8 zaujímavých 
projektov v celkovej čiastke oprávnených 
výdavkov 2 700 622,78 Eur.
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ŠC 4.3.1 - VNÚTROBLOKY

Výška alokácie z výzvy o
NFP (Zdroje EÚ - 85 %)

Zazmluvnená čiastka
(Zdroje EÚ - 85 %)


