
Dobrý deň,   

v rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky  

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás žiadame 

o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky „Kreatívne centrum Trnava – rekonštrukcia 

budovy na Hlavnej 17“ .  

Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky v zmysle Prílohy č. 2 Cenová ponuka.   

Termín plnenia zákazky: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 17 mesiacov   

(predpokladaný termín začatia prác - jún 2021)  

Verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava požaduje:  

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 

ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený poskytovať službu  

zodpovedajúcu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti 

úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne 

dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného 

relevantného registra.  

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 

1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.   

Cenové ponuky ( podľa vzoru v prílohe č. 2) žiadame zaslať na e-mail: 

gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk  v termíne do: 19.5.2021 do 11:00 hod.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená z predložených cenových ponúk ako 

priemerná cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH.  

Verejný obstarávateľ následne podľa stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky určí postup 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Za zaslanie cenovej ponuky vopred ďakujeme 

Rozsah predmetu zákazky je  daný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky 
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                                   Príloha č.1 

Opis predmetu  zákazky  

 

Predmetom zákazky  je výkon činnosti stavebného dozoru investora počas realizácie stavby: „Kreatívne 

centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17“.  

 

Objekt na Hlavnej 17 sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Trnava. Objekt je evidovaný 

v ústrednom zozname pamiatkového fondu č. 1069/1. 

Objekt meštianského domu na Hlavnej ulici číslo 17 sa nachádza na východnej strane Hlavnej ulice 

(pešej zóny),ktorá tvorí hlavnú os pôvodnej historickej zástavby mesta spolu so Štefánikovou ulicou  

a Trojičným námestím (od 13. storočia).  

Predmetný objekt je súčasťou radovej zástavby východnej strany ulice. Tento blok patrí k severnej 

polovici ulice, vyústenej do Trojičného námestia. 

 

Objekt je primárne delený na dve časti: 

- západné krídlo s vnútroblokmi (postavené v 13. až 20. storočí),  

- východné krídlo s vnútroblokmi (postavené v r. 1907 -1910). 

 

V súčasnosti objekt slúžil pre administratívne účely (východná časť), západná časť je neobývaná  

z dôvodu zlého stavebno-technického stavu objektu.   

 

Cieľom navrhovaných stavebných úprav je rekonštrukcia existujúcej budovy, vrátane rekonštrukcie 

interiéru v industriálnom, technickom ráze, s využitím historického obdobia kedy bola budova  

postavená a bude slúžiť ako nové reprezentatívne Kreatívne centrum Trnava. 

 

Rozsah stavebných prác je daný projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú spracovala 

projektová kancelária Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná Trnava  v 11/ 2020. 

 

Stavebné práce budú prebiehať pod Štátnym pamiatkovým dohľadom, ktorý bude vykonávať Krajský 

pamiatkový úrad Trnava. 

 

Predpokladaný náklad stavby:  3 651 400,- € bez DPH 

 

   V rámci výkonu stavebného dozoru budú vykonané najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, 

s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. 

b)  Spolupracovanie pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do      

stavebného denníka. 

c)  Vykonávanie kontrolnej činnosti formou občasného stavebného dozoru, avšak v minimálnom 

intervale 1 krát týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné interval skrátiť 

alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej 

stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.  

d)  Kontrolovanie, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok 

stavebného povolenia a rozhodnutí št. stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby ako aj 

samotnej zmluvy o dielo. 

e)  Bezodkladne písomne (elektronicky) informovanie mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní 

rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov tavby, ktorí sú identifikovateľní 

najmä zo zmluvy  

o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka ak ide o významné rozhodnutie. 

f) Spolupracovanie s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.  



g) Kontrolovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj 

dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.  

h) Sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,  

kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a 

dodávok / atesty, protokoly/. 

i)   Kontrolovanie tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými. 

j) Sledovanie a mandantovi potvrdzovanie množstva vykonaných prác, ktoré sú predmetom 

fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad 

s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.  

k) Priebežne sledovanie vedenia stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej 

a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné  a ekonomické 

okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku. 

l) Zapisovanie do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie            a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na 

tieto skutočnosti mandanta. 

m) Priebežne kontrolovanie v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek, 

kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasenie vecnej 

a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov 

zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými 

cenami; kontrolovanie  a odsúhlasenie vecnej a cenovej správnosti platobných dokladov, 

splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistenie ich včasné predloženie na 

úhradu. 

n)  Sledovanie, vyžadovanie a zabezpečenie, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií 

bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), 

najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania 

technologického zariadenia stavby. 

o) Vyhodnotenie vykonaných skúšok počas výstavby a návrh kontrolných, prípadne nových skúšok, 

ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. 

pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. 

ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko 

v úzkej súčinnosti s mandantom.  

p)  Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy.  

q)  Zabezpečenie prípravy podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby. 

r) Včas vyžiadanie od zhotoviteľa a skontrolovanie dokladov potrebných pre odovzdanie a prevzatie 

stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania. 

s) Kontrolovanie a zabezpečenie odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní 

stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa 

pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.  

  t)   Kontrolovanie a zabezpečovanie vypratania staveniska zhotoviteľom. 

u) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo   

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.  

 

Súčasťou opisu predmetu zákazky je technická správa . 

 

 

 

 


